

온라인 극초기 스타트업 성장 지원 프로그램

러닝메이트 Part 2

Workbook

MVP 실험 결과 정리와 전략 리플렉션

Sheet 1. 보완·개선된 전략 리플렉션

[보완·개선된 전략 리플렉션]

분류	항목	작성 가이드	작성
1. 의사 결정의 근거	1-1. 선택한 전략적 옵션과 그 이유	- 가장 합리적인 이유를 데이터와 지표 기반으로 설명 - 이 결정을 뒷받침하는 고객 반응/실험 결과 명시 - 가정(페르소나, 시장규모)과의 연결성 서술	선택: 지속(Persevere) - 핵심 가설 유지, 실험 범위 축소 1주차에는 대표·임원 110명 조사로 '지인 밖의 검증된 협업 기업을 찾기 어렵다'는 문제를 확인했고, 2주차에는 기업 인증-광고-제안-미팅 흐름을 실제 웹앱으로 구현했습니다. 3주차에는 표준 3%, 초기 PoC 2%와 5만원 예약금으로 지불 의사 검증을 설계했습니다. 다만 아직 폐쇄형 PoC를 실행하지 않아 제안·미팅·결제 실측치는 없습니다. 따라서 확장·종료·전환을 단정하지 않고 핵심 가설을 유지하되, 20개 기업 대상의 거래 중심 실험부터 실행합니다.
	1-2. 남은 자원·기회	- 이번 결정 후에도 활용 가능한 리소스와 기회 요인- - 다음 실험이나 MVP 개선에 투입 가능한 자원	- 실패포 웹앱: 사업자등록증 인증, 관리자 승인, 협업 공고·제안·수락, 프로젝트 생성 - 초기 접점: 87개 기업 DB, 660명+ 창업가 네트워크, 전북 MICE·창업지원기관 채널 - 실행 자원: 창업활동자금 200만원, 빌링시·Claude Max, 대표자의 1:1 컨시어지 운영 - 활용 기회: 먼저 협업 수요가 명확한 프로젝트 5건을 확보해 콜드스타트와 데이터 부족을 동시에 완화

[보완·개선된 전략 리플렉션]

분류	항목	작성 가이드	작성
2. 실험 결과 요약	2-1. 핵심 지표 달성 여부	- 목표 대비 달성/미달 여부를 수치로 기재 - 실패 조건 달성 시 그 이유를 함께 설명	실험 상태: 준비 완료, 실측 전(N/A) - 2주차 1차 기준: 인증 50개, 제안 10건, 미팅 5건, 후속 협업 2건 - 3주차 폐쇄형 파일럿 기준: 초대 20개 → 인증 12개(60%) → 제안 6건 → 미팅 3건 → 유료 약정·5만원 예약금 2건 - 현재 실적: PoC 미실행으로 단계별 전환율과 결제율 미집계 판단: 목표 미달이 아니라 측정 전 단계입니다. 따라서 문제 수요나 수익성을 검증했다고 표현하지 않고, 다음 실험에서 행동·결제 데이터를 확보합니다.
	2-2. 가장 중요한 학습 포인트	- 이번 실험에서 얻게 된 경성적·경량적 학습 - 고객 행동 패턴과 예상과의 차이	1. 문제 증거, 제품 행동, 지불 행동은 서로 다른 검증 단계입니다. 설문과 네트워크 규모만으로 거래 가능성을 판단할 수 없습니다. 2. 플랫폼 초기 검증은 회원 수보다 '공급된 프로젝트의 품질'과 제안-응답-미팅 전환이 우선입니다. 3. 만족도보다 실제 제안, 미팅 확정, 조건 합의, 예약금 결제를 측정해야 합니다. 4. 50개 기업을 한 번에 모집하기보다 20개 파일럿으로 병목을 찾은 뒤 확장하는 것이 자원 대비 효율적입니다.

[보완·개선된 전략 리플렉션]

분류	항목	작성 가이드	작성
3. 전략적 판단	3-1. 확장 (Scale)	- 확장이 가능한 근거 데이터와 잠재 시장 범위 - 리소스·ROI 관점에서 효율성 검토	선택하지 않음. 실제 제안·미팅·결제 전환율이 없어 50개사 이상으로 확대할 근거와 CAC·운영부담 판단 자료가 부족합니다.
	3-2. 종료 (Kill)	- 더 이상 투자할 가치가 없는 이유와 데이터 근거	선택하지 않음. 110명 문제 조사, 87개 기업 DB, 660명+ 네트워크, 실패포 웹앱 등 다음 실험에 활용할 근거와 자원이 남아 있습니다.
	3-3. 전환 (Pivot)	- 타 방향·타 기능·타 가격대로의 전환 이유와 계획	선택하지 않음. 1~3주차를 통해 커뮤니티 중심 아이디어를 ‘인증·제안·미팅·계약’ 거래 흐름으로 이미 좁혔고, 이를 반박하는 고객 행동 데이터는 아직 없습니다.
	3-4. 지속 (Persevere)	- 유지·보완하면서 반복 실험할 가치가 있는 근거	선택: 지속(Persevere). 협업 거래 가설은 유지하되 익명 라온지·브가시 기능은 이번 검증에서 제외합니다. 프로젝트 5건과 20개 기업으로 핵심 거래 흐름만 반복 실험합니다.

[보완·개선된 전략 리플렉션]

분류	항목	작성 가이드	작성
4. 다음 단계 계획	4-1. 단기 계획	- 다음 MVP·다음 실험의 주제, 일정, 목표 지표	다음 14일 폐쇄형 PoC 1~3일: 예산·역할·일정이 명확한 협업 프로젝트 5건 선확보, 타깃 기업 20개 1:1 초대 4~10일: 기업 인증 12개, 제안 6건, 운영자 24시간 내 응답 지원 11~14일: 미팅 3건, '표준 3%·초기 2%' 가격안 제시, 유료 약정·5만원 예약금 2건 목표 통과 시: 50개 기업으로 2차 확장하고 표준 3% 전환 검증 미달 시: 프로젝트 공급·제안 UX·가격·과금 주체 중 병목 구간만 수정
	4-2. 잠재 위험과 대응	- 예측 가능한 리스크와 대응 계획 - 리소스 부족, 시장 반응 저조, 기술적 한계 등	- 프로젝트 품질 부족 → 실제 예산·마감·필요 역량이 확인된 공고 5건만 선별 - 인증 단계 이탈 → 제출 목적·보안 안내, 대표자의 1:1 온보딩 제공 - 제안·응답 정체 → 제안 항목 최소화, 알림·재알림, 24시간 운영자 개입 - 수수료 저항 → 2%·2.5%·3% 선택과 주관기업 부담/양측 부담 비교 - 계약 지연 → 유료 PoC 약정서와 5만원 예약금으로 지불 의사를 먼저 확인 - 리소스 분산 → 이번 실험은 인증·공고·제안·미팅·결제 흐름 외 기능을 보류



Orange Planet Foundation. All rights reserved.

